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Dnevnik rada

Datum primitka teme - 25.10.2017.

1. tjedan (25.10. - 1.11.) - Analiza zadatka, definiranje funkcionalnosti

Dosadasnji rad

Definirao sam umnu mapu, link je ovdje.
Upoznao sam se s on-line bazama podataka, no one nisu od koristi jer projekt nije istrazivackog tipa.

Pitanja

Mora li korisnik biti spojen na internet da bi mogao koristiti aplikaciju? ne

Tko ¢e sve koristiti aplikaciju? admin, u€enik i autor zadataka

Moze li se registrirati svatko ili ¢e admin napraviti account za svakog korisnika? svi se registriraju
sami

Hoce li se odgovori korisnika na pitanja zauvijek Cuvati ili samo za vrijeme trajanja njegovog session-
a? zauvijek

Hoce li aplikacija biloSto pamtiti (postotak rjeSenosti, broj to¢no odgovorenih pitanja, ...)? da, sve
Trebam li napuniti aplikaciju nasumicnim podacima ili da napravim generator pitanja? autori
zadataka ce raditi model kroz poseban editor za izradu zadataka

Hoce li admin onda; a) raditi account-e autora zadataka b) provjeravati je li zadatak koji netko napravi
validan? b) provjeravati...

Spremaiju li se onda; a) podaci konkretno odgovorenih pitanja samo lokalno b) postotak rjeSenosti
pojedinih pitanja na server (bez podataka o account-u koji ih je rjeSavao)? a) samo lokalno b) ne
postotak, vec broj tocnih i postavljenih zadataka, account i vrijeme

Dodatni naputci

Aplikacija posjeduje rang listu svih prijavljenih korisnika. Tako da svatko moze u bilokojem trenutku
vidjeti gdje se nalazi u odnosu na druge.

Sastanak 2.11. 11h

Glavne smjernice:

Preimenovati Taskman u Author v

Definirane su smjernice za izradu template editor-a za zadatke X

Mogucnost definiranja zadataka po raznim obiljezjima (predmet, godina, gradivo itd.) X
Mogucnost radenja testova na mnogo nacina (definirane u UseCase funkcijskim zahtjevima) X
Dodati Student-u obiljeZja (Skola, SkolskaGodina, Razred (a,b,c)) X

Dodati opciju stvaranja mapa, podmapa, tako da je svaka podmapa mapa (da moze se napraviti

ok wNne=

Studentski izvjestaji - http://studentski-izvjestaji.zesoi.fer.hr/


https://mind42.com/public/77d29a7a-f6ce-482f-8595-5ea218d06a72

Last
update:
2023/06/19
16:20

studenti:mislav_vuletic:mv_dnevnik_2 http://studentski-izvjestaji.zesoi.fer.hr/doku.php?id=studenti:mislav_vuletic:mv_dnevnik_2&rev=1515346970

beskrajno djece) X

Guest moze rjeSavati zadatke offline v

Sa skidanjem aplikacije dolazi preliminarni paket zadataka v

Sve mora biti jasno i jednostavno za koriStenje X

Registracija - Username, Password, Email, OsnovnaSkola, SkolskaGodina, Razred (a,b,c) X
Smisliti bolje, deskriptivnije ime X

==
o o

2. tjedan (2.11. - 9.11.) - Preliminarni odabir alata i tehnologija

Odabrani alati

Tehnologija Implementacija
Oblikovanje grafova|Astah
Programski jezik C#

IDE Visual Studio
Baza Firebase (json)
0Ss Android

Rad unaprijed

Definiran je kostur zahtjeva obrazaca uporabe.

Napravljena je revizija dokumentacije.

Dodane su prve verzije UseCase dijagrama i Sekvencijskih dijagrama.
Zapocet je rad na arhitekturi sustava (Class dijagrami).

3. tjedan (10.11. - 17.11.) - Dokumentiranje zahtjeva obrascima uporabe

lako nije prije napisano obrasci uporabe su dovrseni prije meduispita.
Takoder su prije i uploadani na repozitorij.

Implementirani su i zavrsni modeli sekvencijski dijagram.

Kao i dijagrama obrazaca uporabe.

Zaostaci

Komentirati pojedinacno svaki dijagram obrazaca uporabe i sekvencijski dijagram.

4. tjedan (18.11. - 25.11.) - Meduispiti

5. tjedan (26.11. - 3.12.) - Meduispiti

6. tjedan (4.12. - 11.12.) - Dokumentiranje zahtjeva sekvencijskim dijagramima,
nefunkcionalni (ostali) zahtjevi

Dodan je opis arhitekture sustava, opis svih klasa i popis stranica koje e biti vidljive korisnicima.
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Zavrsen je class dijagram no treba ga joS malo doraditi.
Napisani su zahtjevi domene sustava i nefunkcionalni zahtjevi.

Realizacija mogucnosti viSe verzija istog zadatka

U klasi “Task” imati listu listi varijabli koje se koriste u zadatku.
Zaostaci

Zahtjev domene sustava - mogucnost beskrajno pod tema testa

Dorada class dijagrama - kardinalnosti i gore navedena realizacija

7. tjedan (12.12. - 19.12.) - Arhitektura sustava: svrha, op¢i prioriteti i skica sustava,
dijagram razreda

Zahtjevi domene sustava su popunjeni.
Class dijagram je doraden.

Kod aplikacije je zapocet s pisanjem. Definirane su sve klase i svi pozivi funkcija.
Baza podataka je otvorena. Odlucio sam se za dokumentnu bazu (bez sql upita).
Autentifikacija je procesu izrade.

Trenutni plan je da aplikacija bude nalik MVC strukturi u Web aplikacijama.
Dohvacanje podataka za sve korisnike je preko baze podataka koja je ujedno i server.
Tako smo izbjegli potrebu radenja servera kao zasebne jedinice.

Zaostataka nema.

8. tjedan (20.12. - 27.12.) - Dijagram razreda i pridruzeni dijagram objekata, opis
napravljenog i planirani bududi rad

Dijagram razreda je davno dovrsen no biti ¢e updatean jednom kad se projekt zavrsi obzirom da je
doslo do mnogo promjena.

Dosad je napravljena vecina funkcionalnosti u kodu kao i vecina klasa. Baza podataka je
uspostavljena i radi. Obzirom da prvi put radim sa dokumentacijskom bazom podataka imam par
problema koje joS ne znam kako rjesiti.

9. tjedan (28.12. - 4.1.) - Praznici

10. tjedan (5.1. - 12.1.) - Implementacija projekta, odabir i dokumentiranje koristenih
tehnologija
PoCetak implementacije je zapoCeo!

Prvih par test primjera je dobro proslo no aplikacija jos nema korisni¢ko sucelje (za sad sve radim u
OnCreate funkciji).
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Uspjelo mi je unjeti podatke u bazu podataka no ne pohranjuju se automatski svi elementi klase, a jos
ne znam kako to rjesiti u dokumentacijskoj bazi, inace sam to radio na include lambda izrazom, al
ovdje to tako ne ide.

BITNO! Treba dogovoriti sastanak glede dogovora kako ¢e autor raditi zadatke!

11. tjedan (13.1. - 20.1.) - Implementacija projekta, dokumentiranje UML dijagramima:
aktivnosti, stanja, komunikacijskim, komponentnim, razmjestaja

12. tjedan (21.1. - 28.1.) - Implementacija projekta, pisanje uputa za instalaciju i
dokumentiranje bitnih isjecaka koda, demonstracija alfa inacice rada projektne aplikacije
profesoru zajedno s diskusijom stanja i planom zavrsetka projekta

28.1. Predaja projekta - Dovrsenje implementacije,
dokumentiranje ispitivanja programske potpore, pisanje
korisnickih uputa, zakljucak
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